Gewasserwiederherstellung der Ahr und ihrer Zufliisse 2. Ordnung
Kreisverwaltung Ahrweiler, Stabsstelle Hochwasserresilienz und Aufbaukoordination

I_‘ KREISVERWALTUNG
| AHRWEILER

Liste liber gezielte NotmaBnahmen nach dem Hochwasserereignis im Januar 2025

Nr. Gemarkung Ortsangabe Feststellungen / Handlungsbedarf gezielte NotmaBnahmen Zeitplan
rechtes Ufer ca. 500 m oberhalb Briicke Badener MaRnahme zur Uferwiederherstellung Vergabe Juni 2025
StraBe: Beschadigungen am Radweg (Fehlstelle in Ausgleich Fehlstelle (Gelandesenke) auf Béschungsoberkante, Ausflihrung Juli-Aug.2025 (ohne Stérung / Rodung).
Dammlage), mdgliche Ausuferungen Uber parallel zur provisorischen Wiederherstellung des Radweges Stand: MaRnahme ist abgeschlossen.
1 Sinzig Bad Bodendorf, Kurviertel entstandene Scharte
Anlandungen auf beiden Seiten der Ahr Kurzfristige Teilrdumung im rechten Vorland Vergabe Juli 2025
Zunachst Abtrag und Lagerung der Haufwerke sudlich; Beprobung und Ausflihrung Sep.-Okt. 2025
2 Bad Neugnahr— Lohr§dorfer Aue, N Entsorgung im 2. Schritt. Beprobung/Entsorgung ab Nov. 2025
Ahrweiler Bereich Briicke B266 bis Birgerhaus Stand: Ausfiihrung abgeschlossen
Erhéhung des Mittelwasserspiegels, Auflandungen MaRnahme zur Sohl- und Vorlandabsenkung Zur Vergabe Juni 2025
Vorlander Entscharfung der Situation wird eine kurzfristige Gelandeabsenkung durch  [Ausfiihrung ab Juli 2025
Teilabtrag des linken Vorlandes verfolgt (l&ngliche Uferabsenkung zwischen |Stand: Teilabtrag bis Sportplatz als NotmaRnahme auf
Bad Neuenahr-  |Walporzheim zwischen Baustelle DB und Baustelle DB und Sportplatz); Beprobung des Aushubs erfolgt im Anschluss, | &ffentlichen Fléchen fertiggestelit.
3 Ahrweiler Sportplatz die Entsorgung erfolgt sobald die Baustrale im Zuge der Weitere Schritte in Vorbereitung, insbesondere die
GesamtmaRnahme errichtet ist. Erwirkung von Erlaubnissen zur Weiterflihrung der
Arbeiten auf privaten Flachen.
Sohlaufhéhungen vorhanden MaRnahme zur Sohlabsenkung Vergabe BAO2 im 4. Quartal 2025
/ nérdii Die MaRnahme wird als Erweiterung der laufenden Malinahme ALT321 Ausflihrung ab 4. Q 2025
4 Altenahr Derngu nordlllch Rech, (BA02) bertiicksichtigt. BAO2 soll im 2. HJ 2025 umgesetzt werden. Stand: Vergabe ist erfolgt; Ausfiihrung abgeschlossen
Bereich Aussiedlerhof 4.Q 2025
Kolksicherung erforderlich Verfiillung Kolk und temporare Ufersicherung Vergabe Juni 2025
. rechts im Bereich der Auskolkung Briickenstralle Ausfiihrung August 2025
5 Altenahr Rech oberhalb Ahrbriicke Stand: Ende August fertiggestellt
Sohlaufhéhungen aus Flut vorhanden MaRnahme zur Sohlabsenkung Vergabe Juni-Juli 2025
Sohlabsenkung im Bereich ehemaliger Sportplatz Ausflihrung Sep.-Okt. 2025
6 Altenahr Mayschoft Wa"agplatz, Mayschof? Beprobung/Entsorgung ab Nov. 2025
Feuerwehrgerétehaus Stand: in Ausfiihrung (Abtrag abgeschlossen)
Absenkung Bereich oberhalb Briicke MaRnahme zur Sohlabsenkung Ausflihrung September/Oktober 2025
Sohlabsenkung im Bereich der Behelfsbriicke Stand: Ausflihrung abgeschlossen
7 Altenahr Laach/Reimerzhoven Die MaRRnahme wird als Erweiterung der aktuellen BaumaRnahme ALT342
(BA02) verfolgt.
Auflandung oberhalb Briicke B267 nicht vorhanden MaRnahme zur Sohlanpassung / -absenkung Keine vorgezogene Mafnahme notwendig
8 Altenahr Altenahr, Pegelbereich entfallt
9 Altenahr Altenahr SeilbahnstraRe siehe vorstehende Zeile siehe vorstehende Zeile siehe vorstehende Zeile
Lokale Sohlauflandungen zwischen Kreuzberg und MaRnahme zur Sohlanpassung Vergabe ist erfolgt (liber BaumalRnahme ALT351)
10 Altenah K b Altenb Altenburg vorhanden Die Manahme wird als Erweiterung im Rahmen der laufenden Mainahme [Ausfiihrung ab Nov. 2025
enanr reuzberg, Altenourg ALT351 beriicksichtigt. Stand: abgeschlossen
Absenkung lokaler Auflandungen oberhalb der MaRnahme zur Sohlanpassung und temporire Ufersicherung Vergabe im Juli 2025
1 Altenah Ahrbriick B257 Richtung Hénningen Behelfsbriicke und angrenzend erforderliche MaRnahmen im Bereich Behelfsbriicke (siehe Spalte links) Ausfiihrung im September 2025
enanr (Behelfsbriicke) Ufersicherung am Radweg Stand: Ausfiihrung abgeschlossen

Stand: 15.05.2026 (final)
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