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AD1_ M_ 500 Adenau, Flur 19, 
Flurstück 157 

Rückbau Wehr (ID 149627) Wiederherstellung ökologischer 
Durchgängigkeit durch Umbau Wehr 

(Externe Maßnahme)

AD1_ M_ 501b Adenau, Im Broel, Flur 
19, Flurstück 166

Instandsetzung 
Ufersicherung

Prüfung und Wiederherstellung 
Ufersicherung, Erosionsminderne 

Maßnahmen

AD1_ M_ 507 Adenau, Flur 19, 
Flurstück 108

Maßnahme Brückenumfeld 
"Im Broel/ImStraussenpesch"

Erhöhung Rückhaltung, 
Erosionsvermindernde Maßnahmen 

AD1_ M_ 507b Adenau, Flur 19, 
Flurstück 108

Prüfung der 
Eigentumsverhältnisse 

(privat)

Prüfung auf Verfügbarkeit

AD1_ M_ 510 Möbelhaus Bell, Adenau,  
Flur 19, Flurstück 62/2               

Instandsetzung Ufermauer Wiederherstellung Ufermauer, 
Verminderung zukünftiger Schäden

AD1_ M_ 540 Adenau, Flur 1, Flurstück 
116/3

Adenau, Flur 2, Flurstück 
27/1

Beseitigung Müll Grundräumung

AD1_ M_ 544c Adenau, Flur 1, Flurstück 
110/1

Adenau, Flur 2, Flurstück 
27/1

Uferbepflanzung Wiederherstellung Uferbepflanzung mit 
standortgerechten Gehölzen zur 

Erosionssicherung

AD1_ M_ 546 Adenau, Flur 2, Flurstück 
16

Adenau, Flur 2, Flurstück 
28

Adenau, Flur 2, Flurstück 
27/1

Wiederanbindung Gew. 3. O., 
Mündung Draßelbach

Ökologische Durchgängigkeit, 
Beseitigung beschädigter Verrohrung

AD1_ M_ 547b Adenau, Flur 1, Flurstück 
151

Beseitigung Müll Grundräumung, Sensibilisierung 
Bevölkerung

AD1_ M_ 548 Adenau, Flur 1, Flurstück 
146

Leimbach, Flur 8, 
Flurstück 14

Räumung von Treibgut und 
Totholz

Grundräumung, Wiederherstellung 
Durchgängigkeit

AD1_ M_ 549 Leimbach, Flur 8, 
Flurstück 31, 32, 33, 34, 

48

Maßnahmen Brückenumfeld Bauliche Maßnahmen zur Vermeidung 
zukünftiger Hochwasserschäden

AD1_ M_ 550 Leimbach, Flur 8, 
Flurstück 28, 32

Räumung von Treibgut und 
Totholz

Grundräumung des Gewässers zur 
Wiederherstellung des 
Abflussquerschnittes

AD1_ M_ 555 Leimbach, Flur 8, 
Flurstück 27, 32

Beseitigung/Modellierung 
Geschiebeansammlung

Entnahme oder Modellierung der 
Geschiebeablagerungen zur 

Wiederherstellung der Abflussdynamik 
im Niedrigwasserfall

AD1_ M_ 566 Leimbach, Flur 8, 
Flurstück 27

Instandsetzung 
Ufersicherung

Instandsetzung Ufer, 
Erosionsvermindernde Maßnahme 

durch naturnahe Ufersicherung

AD1_ M_ 567 Leimbach, Flur 8, 
Flurstück 27

Leimbach, Flur 8, 
Flurstück 34

Räumung von Treibgut und 
Totholz

Grundräumung des Gewässers zur 
Wiederherstellung der Abflussdynamik 

und  -querschnitt

Nr. Verortung Einzelmaßnahme Zielbeschreibung
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AD1_ M_ 568 Leimbach, Flur 8, 

Flurstück 27
Räumung von Treibgut und 

Totholz

Beseitigung von Treibgut, 
Grundräumung 

AD1_ M_ 569 Leimbach, Flur 8, 
Flurstück 27

Instandsetzung 
Ufersicherung

Überprüfung der Notwendigkeit der 
Ufersicherung, Rückbau oder 

Instandsetzung

AD1_ M_ 570 Leimbach, Flur 8, 
Flurstück 27

Räumung von Treibgut und 
Totholz

Grundräumung des Gewässers zur 
Wiederherstellung der Abflussdynamik 

und  -querschnitt

AD1_ M_ 572 Leimbach, Flur 8, 
Flurstück 45

Räumung von Treibgut und 
Totholz

Grundräumung des Gewässers zur 
Wiederherstellung der Abflussdynamik 

und  -querschnitt

AD1_ M_ 579 Leimbach, Flur 8, 
Flurstück 47

Räumung von Treibgut und 
Totholz

Grundräumung des Gewässers zur 
Wiederherstellung der Abflussdynamik 

und  -querschnitt

AD1_ M_ 581 Leimbach, Flur 8, 
Flurstück 43/2

Instandsetzung 
Ufersicherung

Überprüfung der Notwendigkeit der 
Ufersicherung, Rückbau oder 

Wiederherstellung in naturnaher Form

AD1_ M_ 582 Leimbach, Flur 10, 
Flurstück 65

Anlagen im Uferbereich Wiederherstellung 
Gewässerrandstreifen, Beseitigung von 

Treibgut/Müll aus dem Uferbereich

AD1_ M_ 583 Leimbach, Flur 10, 
Flurstück 60

Wiederherstellung 
Ufersicherung,  

Mündungsbereich Birkenbach

Instandsetzung Ufersicherung, 
Erosionsvermindernde Maßnahmen 

AD1_ M_ 585 Leimbach, Flur 10, 
Flurstück 61

Beseitigung Müll Grundräumung, Sensibilisierung 
Bevölkerung

AD1_ M_ 587 Leimbach, Flur 10, 
Flurstück 71

Beseitigung Müll Grundräumung, Sensibilisierung 
Bevölkerung

AD1_ M_ 588 Leimbach, Flur 10, 
Flurstück 71

Räumung von Treibgut und 
Totholz

Grundräumung des Gewässers zur 
Wiederherstellung der Abflussdynamik 

und  -querschnitt

AD1_ M_ 589 Leimbach, An der Ward Maßnahme Private Brücke 
"An der Ward" Leimbach

Überprüfung der Standsicherheit des 
Brückenbauwerks, Instandsetzung oder 

Rückbau, Bauliche Maßnahmen zur 
Vermeidung zukünftiger 

Hochwasserschäden 

AD1_ M_ 590 Leimbach, Flur 10, 
Flurstück 86

Räumung von Treibgut und 
Totholz

Grundräumung des Gewässers zur 
Wiederherstellung der Abflussdynamik 

und  -querschnitt

AD1_ M_ 594 Leimbach, oberhalb 
Brücke B257

Anbindung Gew. 3. O. Maßnahmen zur Rückhaltung am 
Gilgenbach 

(Hochwasservorsorgekonzept der VG 
Adenau)

AD1_ M_ 597b Leimbach, Alte 
Eisenbahnbrücke

Geschiebe modellieren Wiederherstellung 
Abflussprofil,Bauliche Maßnahmen zur 

Vermeidung zukünftiger 
Hochwasserschäden

AD1_ M_ 597c Leimbach, Alte 
Eisenbahnbrücke

Maßnahmen Brückenumfeld, 
Alte Eisenbahnbrücke 

Leimbach

Bauliche Maßnahmen zur Vermeidung 
von zukünfiger Hochwasserschäden
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AD1_ M_ 600 Leimbach, Flur 10, 

Flurstück 118
Instandsetzung 
Ufersicherung

Instandsetzung Ufersicherung, 
Bauliche Maßnahmen zur Vermeidung 

zukünftiger Hochwasserschäden

AD1_ M_ 604 Leimbach, Flur 10, 
Flurstück 128

Unbekannte Einleitung Bedarf für Erhalt prüfen

AD1_ M_ 605 Leimbach, Flur 10, 
Flurstück 109

Räumung von Treibgut und 
Totholz

Grundräumung zur Wiederherstellung 
der Abflussdynamik/-profils

AD1_ M_ 606 Leimbach, Flur 10, 
Flurstück 126/3

Einleitung Bedarf für Erhalt prüfen, 
Einleitungsmenge

AD1_ M_ 608 Leimbach, Flur 10, 
Flurstück 116

Räumung von Treibgut und 
Totholz

Grundräumung zur Wiederherstellung 
der Abflussdynamik/-profils

AD1_ M_ 612 Leimbach, Flur 10, 
Flurstück 119/2

Räumung von Treibgut und 
Totholz

Grundräumung zur Wiederherstellung 
der Abflussdynamik/-profils

AD1_ M_ 613 Leimbach, Flur 10, 
Flurstück 119/2

Räumung von Treibgut und 
Totholz

Entfernung Fremdstoffe, Vermeidung 
Hochwasserschäden durch pot. 

Treibgut

AD1_ M_ 614 Leimbach, Flur 10, 
Flurstück 108/2

Unbekannte Einleitung Bedarf für Erhalt prüfen, 
Einleitungsmenge

AD1_ M_ 615 Leimbach, Flur 5, 
Flurstück 44/2

Räumung von Treibgut und 
Totholz

Grundräumung zur Wiederherstellung 
der Abflussdynamik/-profils

AD1_ M_ 617 Leimbach, Flur 5, 
Flurstück 44/2

Wiederherstellung 
Retentionsraum zwischen 

Leimbach und 
Fußgängerbrücke

Bauliche Maßnahmen zur Vermeidung 
künftiger Hochwasserschäden

AD1_ M_ 619 Leimbach, Flur 5, 
Flurstück 33/2, 44/2 & 

43/6

Räumung von Treibgut und 
Totholz

Grundräumung zur Wiederherstellung 
der Abflussdynamik/-profils

AD1_ M_ 622 Leimbach, Flur 5, 
Flurstück 35/1

Maßnahmen 
Fußgängerbrücke nach 

Leimbach

Erosionsvermindernde Maßnahmen 

AD1_ M_ 622b Leimbach, Flur 5, 
Flurstück 35/1

Bauliche Maßnahmen um zukünftige 
Hochwasserschäden zu vermeiden, 

Lenkung des Abflusses

AD1_ M_ 623 Leimbach, Flur 5, 
Flurstück 39 & 32/4

Räumung von Treibgut und 
Totholz

Grundräumung zur Wiederherstellung 
der Abflussdynamik/-profils

AD1_ M_ 626 Leimbach, Flur 5, 
Flurstück 36 & 27
Leimbach, Flur 4, 

Flurstück 35

Räumung von Treibgut und 
Totholz

Grundräumung zur Wiederherstellung 
der Abflussdynamik/-profils

AD1_ M_ 629 Leimbach, Flur 4, 
Flurstück 61/4

Mündungsbereich Gew. 3. 
O., Birnbaches

Grundräumung im Mündungsbereich 
des Birnbaches 

AD1_ M_ 631 Leimbach, Flur 5, 
Flurstück 27,36

Leimbach, Flur 4, 
Flurstück 35

Räumung von Treibgut und 
Totholz

Grundräumung zur Wiederherstellung 
der Abflussdynamik/-profils

AD1_ M_ 632 Leimbach, Flur 4, 
Flurstück 18,19,21,22,23

Entwicklungskorridor 
ausweisen

Erosionsvermindernde Maßnahmen 
durch Reduzierung der 

Nutzungsintensität 
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AD1_ M_ 635 Leimbach, Flur 4, 

Flurstück 13/2, 14/2, 27, 
28, 29

Räumung von Treibgut und 
Totholz

Grundräumung zur Wiederherstellung 
der Abflussdynamik/-profils

AD1_ M_ 636a Leimbach, Flur 4, 
Flurstück 60

Maßnahmen Brückenbereich 
(ID 149650)

Bauliche Maßnahmen zur Vermeidung 
zukünftiger Hochwasserschäden

AD1_ M_ 636b Brücke (ID 149650) mit 
Wirtschaftsweg

Maßnahmen Brückenbereich 
(ID 149650)

Bauliche Maßnahme zur Vermeidung 
von zukünftigen Hochwasserschäden 

durch Rückhaltung von Treibgut

AD1_ M_ 638 Niederadenau, Flur 13, 
Flurstück 46, 21, 45 & 22

Uferbepflanzung Wiederherstellung Schutzbepflanzung

Bereich QBW (ID 
150006)

Anlegung Niedrigwasserrinne Wiederherstellung der Abflussdynamik 
im Niedrigwasserfall durch 

Modellierung einer Niedrigwasserinne

AD1_ M_ 639b Niederadenau, Flur 13, 
Flurstück 46 & 21

Instandsetzung Rampe/Gleite 
(ID 150006)

Wiederherstellung der ökologischen 
Passierbarkeit im Niedrigwasserfall

AD1_ M_ 640 Niederadenau, Flur 13, 
Flur 20

Räumung von Ablagerungen 
im Uferbereich

Grundräumung

AD1_ M_ 642 Niederadenau, Flur 13, 
Flurstücke 45, 77

Sicherung kritischer 
Infrastruktur

Bauliche Maßnahme zur Vermeidung 
von zukünftigen Hochwasserschäden, 

Umbau kritischer Struktur

AD1_ M_ 644b Niederadenau, Flur 13, 
Flurstück 23, 24 & 43

Nutzungskonflikte lösen Rücksprache Eigentümer über Nutzung 
Gewässerumfeld und Lagerung von 

pot. Treibgut 

AD1_ M_ 645 Niederadenau, Flur 13, 
Flurstück 37 & 27

Nutzungskonflikte lösen Rücksprache Eigentümer über Nutzung 
Gewässerumfeld und Lagerung von 

pot. Treibgut 

AD1_ M_ 646 Niederadenau, Flur 13, 
Flurstück 25, 38, 26, 37 

& 27

Uferbepflanzung Wiederherstellung Schutzbepflanzung

AD1_ M_ 647 Niederadenau, Flur 13, 
Flurstück 42 & 25

Instandsetzung 
Ufersicherung

Erosionsvermindernde Maßnahmen 
durch naturnahe Sicherung

AD1_ M_ 650a Niederadenau, Flur 13, 
Flurstück 36

Entwicklungskorridor 
ausweisen

Förderung eigendynamischer 
Gewässerentwicklung, Reduzierung 

des Nutzungsdrucks auf das Gewässer

AD1_ M_ 653 Niederadenau, Flur 14, 
Flurstück 23

Räumung von Treibgut und 
Totholz

Entfernung der Baumstämme aus dem 
Uferbereich zur Vermeidung von 

Treibgut

AD1_ M_ 654 Niederadenau, Flur 14, 
Flurstück 98

Wiederherstellung 
Gewässerquerschnitt

Verringerung zukünftiger 
Hochwasserschäden durch Aufweitung 

des Abflussprofils und Technsiche 
Ufersicherung (bereits umgesetzt)

AD1_ M_ 656 Niederadenau, Flur 14, 
Flurstück 108/2

Wiederherstellung Gew. 3. 
O., Mündung Pinselseifen

Ökologische Durchgängigkeit, 
Erosionsschutz, naturnaher Ausbau

AD1_M_639a
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AD1_ M_ 658 Niederadenau, Flur 14, 

Flurstück 108/2
Instandsetzung 
Ufersicherung

Bauliche Maßnahmen zur Vermeidung 
zukünftiger Hochwasserschäden, 

Erosionsvermindernde Maßnahmen

AD1_ M_ 660 Niederadenau, Flur 14, 
Flurstück 108/2

Maßnahmen 
Eisenbahnbrücke und Private 

Brücke (ID 149167)

Optimierung Abflussdynamik, 
Entfernung Betonreste im Sohl- und 

Uferbereich

AD1_ M_ 663 Niederadenau, Flur 14, 
Flurstück 13/2

Instandsetzung 
Ufersicherung

Instandsetzung der Ufer

AD1_ M_ 664a Niederadenau, Flur 14, 
Flurstück 13/2

Sanierung 
Böschungsabbruch in 

Niederadenau "Wiesenweg"

Bauliche Maßnahmen zur Vermeidung 
von zukünftigen Hochwasserschäden, 
Instandsetzung Böschungssicherung

AD1_ M_ 668a Niederadenau, Flur 15, 
Flurstück 34, 35, 36, 37, 

38, 43, 44

Aktivierung Retentionsraum Wasserbauliche Maßnahmen zur 
Reduzierung zukünftiger 

Hochwasserschäden

AD1_ M_ 668b Flächenverfübarkeit, Private 
Flächen

Prüfung der Verfügbarkeit oder 
Nutzung von Flächen

AD1_ M_ 669 Niederadenau, Flur 15, 
Flurstück 33

Räumung von Treibgut und 
Totholz

Vermeidung von zukünftigen 
Hochwasserschäden durch Treibgut, 

Sensibilisierung der Bevölkerung

AD1_ M_ 672 Niederadenau, Flur 15, 
Flurstück 44, 34, 35, 43, 

36, 37, 43 & 38

Entwicklungskorridor 
ausweisen

Ausweisung Entwicklungskorridor zur 
Erhaltung von Strukturen und 

Reduzierung Nutzungsdruck bis ans 
Ufer

AD1_ M_ 674 Niederadenau, Flur 15, 
Flurstück 38

Geschiebeansammlung 
entfernen

Modellierung des Geschiebe zur 
Wiederherstellung eines dynamischen 

Abflusses

AD1_ M_ 675 Niederadenau, Flur 1, 
Flurstück 49/4

Sicherung kritischer 
Infrastruktur

Vorläufige Sicherung des Ufers bis zur 
Umlegung der Stromtrasse

Niederadenau, Flur 1, 
Flurstück 49/5

Instandsetzung 
Ufersicherung

Herstellung naturnahe Ufersicherung 
zum Schutz für Weg

AD1_ M_ 683 Niederadenau, Flur 1, 
Flurstück 112/2

Wiederherstellung 
Rampe/Gleite (ID 149252)

Wiederherstellung Rampe/Gleite

AD1_ M_ 688 Niederadenau, Flur 1, 
Flurstück 41 & 43

Räumung von Treibgut und 
Totholz

Grundräumung zur Wiederherstellung 
der Abflussdynamik/-profils

AD1_ M_ 690a Dümpelfeld, Flur 5, 
Flurstück 2 & 10

Instandsetzung 
Ufersicherung

Wiederherstellung einer technischen 
Ufersicherung im Brückenbereich

AD1_ M_ 690b Dümpelfeld, Flur 5, 
Flurstück 88

Massnahmen Brückenumfeld 
(ID 149726)

Bauliche Maßnahmen zur Reduzierung 
zukünftiger Schäden

AD1_ M_ 692 Dümpelfeld, Flur 5, 
Flurstück 88

Brückenumfeld (ID 149726) Bauliche Maßnahmen zur Reduzierung 
zukünftiger Schäden, Instandsetzung 

Ufer

AD1_ M_ 693 Dümpelfeld, Flur 5, 
Flurstück 88

Optimierung Abflussleistung, 
Alte Eisenbahnbrücke 

Dümpelfeld

Optimierung der Abflussleistung durch 
Anbindung zweiter Brückendurchlass 

AD1_ M_ 694 Dümpelfeld, Flur 5, 
Flurstück 12

Beseitigung Müll Grundräumung mit Entfernung von 
Fremdstoffen

AD1_ M_ 698 Dümpelfeld, Flur 5, 
Flurstück 15

Räumung von Treibgut und 
Totholz

Sensibilisierung der Bevölkerung für die 
Lagerung von pot. Treibgut am 

Gewässer

 AD1_M_678
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Adenauerbach
AD1_ M_ 708 Dümpelfeld, 

Eisenbahnbrücke und 
L73

Massnahmen Brückenumfeld 
L73 und Eisenbahnbrücke

Bauliche Maßnahmen zur Vermeidung 
von zukünftigen Hochwasserschäden, 

Erosionsvermeidende Maßnahmen

AD1_ M_ 712 Eisenbahnbrücke vor 
Mündungsbereich 

Adenauer Bach und Ahr

Brückenbereich 
Eisenbahnbrücke

Optimierung Abflussdynamik, 
Vermeidung zukünftiger 

Hochwasserschäden an Brücken

AD1_ M_ 714 Mündungsbereich 
Adenauer Bach und Ahr

Strukturmaßnahmen 
Mündungsbereich Adenauer 

Bach

Wiederherstellung des 
Mündungsbereichs, Bauliche 
Maßnahmen zur Reduzierung 

zukünftiger Hochwasserschäden


